

清流の国ぎふ芸術祭「第4回ぎふ美術展」応募者管理等委託業務作業スケジュール

年月	日	曜日	主な行事	応募者管理等委託業務
令和4年 4月	1	金	応募料納付開始 公式HPによる応募受付開始	
6月	30	木		招待状・同封筒納品
7月	14	木	書業者応募票A事前提出	
	15	金	応募料納付期限 公式HPによる応募受付期限(写真データ)	
	20	水	飛騨搬入 事務局開設	
	21	木	東濃搬入 飛騨搬入作品積込・移送→県美術館	応募者データ入力・校正(県美術館)
	22	金	東濃搬入作品積込・移送→県美術館	
	23	土	岐阜搬入、書業者搬入	
	24	日	岐阜搬入	
	25	月		
	26	火		
	27	水		応募者データ入力完了
	28	木	審査会	審査結果データ入力 全データ納品
	29	金		
	30	土		
	31	日		
8月	1	月		
	2	火		審査結果通知ハガキ校了
	3	水		審査結果通知ハガキ発送
	4	木	審査結果記者発表	作品キャプション納品
	5	金	作品キャプション設置	
	6	土		
	7	日		
	8	月	3D映像撮影	休館
	9	火		
	10	水		賞状・出品目録納品
	11	木・祝		
	12	金	リハーサル	
	13	土	表彰式・開場式 関連プログラム	
	14	日	関連プログラム 岐阜選外搬出	
	15	月		休館
	16	火	岐阜選外搬出	
	17	水		
	18	木		
	19	金		夜間営業(20時まで)
	20	土	関連プログラム	
	21	日	関連プログラム	
	22	月		休館
	23	火		
	24	水		
	25	木		
	26	金		
	27	土	関連プログラム	
	28	日	閉会 岐阜選内搬出	
	29	月	書業者搬出	休館
	30	火	飛騨搬出作品積込・移送→飛騨・世界生活文化センター	
	31	水	飛騨搬出 東濃搬出作品積込・移送→セラミックパークMINO、恵那文化センター	
9月	1	木	東濃搬出	
	2	金	臨時事務局撤収	